

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Modernizację obiektu rekreacyjno –wypoczynkowego Stawy Stefańskiego – wykonanie ciągów pieszojezdnych, nr sprawy 24/14/PN.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 29.10.2014 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

W nawiązaniu do ogłoszenie przedmiotowego postępowania, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie następującym:

1. Podkreślamy, iż dotrzymanie terminu realizacji zamówienia określonego w Specyfikacji na dzień 27 listopada 2014 r. jest obiektywnie niemożliwe. Zwracamy uwagę przede wszystkim na prawdopodobieństwo zakończenia samego postępowania przetargowego już po terminie zakończenia prac, podkreślamy również, że wykonanie robót w trakcie nadchodzącego okresu zimowego nie będzie możliwe przez wzgląd na konieczność zachowania wymogów technologicznych dotyczących realizacji prac. Zważywszy jednocześnie fakt, iż wzór umowy dopuszcza przesunięcie terminu wykonania zadania wyłącznie wskutek zaistnienia przyczyn których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wymienione wyżej okoliczności nie mogłyby uzasadnić wniosku Wykonawcy o sporządzenie aneksu w przedmiocie. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę terminu realizacji prac poprzez przyjęcie, że prace zostaną zakończone w terminie czterech miesięcy od daty przekazania Wykonawcy placu budowy. Wnosimy jednocześnie o uwzględnienie jako przyczyny uzasadniającej zmianę umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania prac, okoliczności zaistnienia niesprzyjających warunków pogodowych, przez które Strony rozumieją występowanie opadów atmosferycznych lub temperatury poniżej +5 st. C mierzonej o godz. 9:00 przy powierzchni gruntu. Termin wykonania prac ulegałby przesunięciu o liczbę dni, w których występował którykolwiek z ww. warunków pogodowych. Pragniemy równocześnie zaznaczyć, iż przy obecnym sformułowaniu warunków zakończenia wszystkich prac przed 27 listopada Br. Należałoby rozpatrywać w kategoriach pierwotnej niemożliwości świadczenia.
2. Wnosimy o zmianę treści § 11 ust. 1 wzoru umowy poprzez usunięcie fragmentu „wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego” – zwracamy uwagę, iż brak jest podstaw dla ustalenia, czy decyzja organu wydana została wskutek zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
3. Celem zapewnienia równej pozycji Stron zwracamy się z wnioskiem o zwiększenie kwoty kary umownej określonej w § 15 ust. 2 d wartości 20% wynagrodzenia brutto.
4. Prosimy o wyjaśnienie, czy w cenie oferty należy ująć koszt małej architektury oraz docelowych znaków drogowych.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad. 1.

Zamawiający uwzględniając panujące warunki pogodowe zamierza zmodyfikować treść załącznika nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. Wzoru Umowy. Modyfikacja zawierać będzie wskazanie niekorzystnych warunków pogodowych, które mogą wpłynąć na realizację zadania a także związany z tym okres przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Ad. 2.

Zamawiający pozostawia treść § 11 ust. 1 w niezmienionej formie.

Ad. 3.

Zamawiający zmieni w treści § 15 ust. 2 kwotę kary umownej, która wynosić będzie 20 %.

Ad. 4.

W cenie oferty nie należy ujmować kosztów małej architektury oraz docelowych znaków drogowych.

Łódź, dnia 30 października 2014 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi

Bartłomiej Podogrodzki

